

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

от «17» 02 2022 г.

№ 23

г. Элиста

О проведении основного этапа исследования PISA в 2022 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 23.12.2021 № 1723 «О подготовке к проведению основного этапа исследования PISA в 2022 году», п р и к а з ы в а ю:

1. Начальнику отдела мониторинга качества образования и организационно-технического сопровождения процедур оценки качества образования и образовательной деятельности Колдуновой Г.А. обеспечить организационно-технологическое сопровождение основного этапа исследования PISA в 2022 году.

2. Утвердить План-график проведения основного этапа исследования PISA согласно приложению.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

М.Т. Ареев

Приложение
к приказу БУ РК
«Центр оценки качества образования»
от «17» 02» 2022г. № 23

План-график проведения основного этапа исследования PISA в 2022 году

№ п\п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1.	Составление расписания и предоставление Национальному центру исследования информации о расписании проведения сессий основного этапа исследования PISA-2022 в образовательных организациях.	Колдунова Г.А.	до 04.03.2022г.
2.	Установочное совещание для региональных координаторов и технических специалистов о порядке проведения исследования.	Колдунова Г.А. Чунгунов Б.Ц.	до 10.03.2022г.
3.	Установочное совещание для координаторов образовательных организаций о порядке проведения исследования.	Колдунова Г.А.	до 11.03.2022г.
4.	Консультирование муниципальных координаторов и организаторов ОО по вопросам PISA-2022.	Колдунова Г.А.	17.02.2022г.- 06.06.2022г.
5.	Контроль предоставления образовательными организациями списка обучающихся, отобранных для участия в основном этапе исследования PISA-2022.	Колдунова Г.А.	до 15.03.2022г.
6.	Участие в совещании и вопросно-ответной сессии для региональных координаторов, технических специалистов региона, координаторов образовательных организаций и организаторов в аудитории.	Колдунова Г.А. Чунгунов Б.Ц.	до 22.03.2022г.
7.	Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для участия в исследовании.	Колдунова Г.А. Муниципальные координаторы	до 01.04.2022г.
8.	Проведение основного этапа исследования PISA-2022.	Колдунова Г.А. Чунгунов Б.Ц.	04.04.-20.05.2022г.

9.	Контроль сбора и направления материалов основного этапа исследования PISA-2022 из образовательных организаций в Национальный центр исследования.	Колдунова Г.А.	до 25.05.2022г.
----	--	----------------	-----------------