

**План-график подготовки и проведения итогового собеседования в БУ РК  
«ЦОКО» Республика Калмыкия**

В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению итогового устного собеседования 11.02.2026г.

| Номер<br>п/п                                           | Наименование работ                                                                                                                                                        | Исполнитель                                                                    | Дата<br>начала       | Дата<br>окончания     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.                                                     | Консультационная поддержка процедур проведения итогового собеседования                                                                                                    | БУ РК «ЦОКО»                                                                   | 18.12.2025           | 23.02.2026            |
| <b>Подготовка к проведению итогового собеседования</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                                |                      |                       |
| 2.                                                     | Рассылка в МОУО дистрибутива Планирование ГИА-9 2026(Сбор РБД ГИА -9 и Итоговое собеседование (регистрация на ИС-9)), версия 26.00                                        | РЦОИ                                                                           | 18.12.2025           | 19.12.2025            |
| 3.                                                     | Прием дистрибутива «Планирование ГИА-9 2026», версия 26.00 и документов ИС-9 (заявление на участие в ИС-9, копии паспорта, СНИЛС, согласие на обработку ПДН)              | РЦОИ, МОУО, ОО                                                                 | 16.01.2026<br>Районы | 19.01.2026<br>Город   |
| 4.                                                     | Направление уведомлений ИС-9 основного этапа 11.02.2025г. в МОУО                                                                                                          | РЦОИ, МОУО                                                                     | 02.02.2026           | 03.02.2026            |
| 5.                                                     | Проведение технической подготовки РЦОИ: установка и настройка программного обеспечения для загрузки результатов итогового собеседования из ОО в РИС                       | Технический специалист РЦОИ                                                    | 06.02.2026           | 11.02.2026            |
| 6.                                                     | Формирование и печать на станции печати форм итогового собеседования (по количеству участников итогового собеседования)                                                   | РЦОИ                                                                           | 04.02.2026           | 05.02.2026            |
| 7.                                                     | Инструктаж по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах                                                                     | БУ РК «ЦОКО»<br>(СИЦ)                                                          | 06.02.2026<br>12:00ч | 06.02.2026<br>14:00ч. |
| 8.                                                     | Передача материалов по ИС-9 в ОО                                                                                                                                          | РЦОИ, МОУО, ОО                                                                 | 06.02.2026           | 06.02.2026            |
| 9.                                                     | Проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО, ответственные организаторы. | 06.02.2026           | 11.02.2026            |

| Номер<br>п/п                                              | Наименование работ                                                                                                      | Исполнитель                                            | Дата<br>начала        | Дата<br>окончания    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Проведение итогового собеседования</b>                 |                                                                                                                         |                                                        |                       |                      |
| 10.                                                       | Скачивание тем ИС-9 с технологического портала РЦОИ и передача в ОО, МОУО                                               | Технический специалист РЦОИ, технический специалист ОО | 11.02.2026<br>07:30ч  | 11.02.2026<br>09:00ч |
| 11.                                                       | Проведение итогового собеседования                                                                                      | Ответственный организатор ОО, технический специалист   | 11.02.2026<br>09:00ч. | 11.02.2026           |
| 12.                                                       | Передача материалов ИС-11, аудиозаписей ИС-9 в РЦОИ                                                                     | Ответственный организатор ОО                           | 11.02.2026            | 13.02.2026           |
| <b>Загрузка результатов итогового собеседования в РИС</b> |                                                                                                                         |                                                        |                       |                      |
| 13.                                                       | Консолидация РЦОИ с результатами оценивания из ОО в ЛК ИС-9, обработка посредством ПК «IXORA TestReader» и ПО «АИС ГИА» | Технический специалист РЦОИ                            | 11.02.2026            | 23.02.2026           |
| 14.                                                       | Рассылка результатов итогового собеседования в ОО                                                                       | РЦОИ                                                   | 23.02.2026            | 23.02.2026           |