План-график подготовки и проведения итогового собеседования в БУ РК «ЦОКО» Республика Калмыкия
В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению итогового устного собеседования 08.02.2023г.
	Номер п/п
	Наименование работ
	Исполнитель
	Дата начала
	Дата окончания

	1. 
	Консультационная поддержка процедур проведения итогового собеседования 
	БУ РК «ЦОКО»
	08.12.2022
	22.02.2023

	Подготовка к проведению итогового собеседования 

	2. 
	Рассылка в МОУО дистрибутива Планирование ГИА-9 (Сбор РБД ГИА -9  и Итоговое собеседование (регистрация на ИС-9))
	РЦОИ
	09.12.2022
	09.12.2022

	3. 
	Внесение в РИС сведений: об ОО, которые планируется задействовать при проведении итогового собеседования и сведений об участниках ИС-9
	РЦОИ
	22.12.2022
Город
	23.12.2022
Район

	4. 
	Проведение технической подготовки РЦОИ: установка и настройка программного обеспечения для загрузки результатов итогового собеседования из ОО в РИС
	Технический специалист РЦОИ
	30.01.2023
	07.02.2023

	5. 
	Формирование и печать на станции печати бланков итогового собеседования (по количеству участников итогового собеседования)
	БУ РК «ЦОКО»
	19.01.2023
	20.01.2023

	6. 
	Инструктаж по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах
	БУ РК «ЦОКО» (СИЦ)


	27.01.2023
12:00ч
	27.01.2023
14:00ч.


	7. 
	Передача материалов по ИС-9 в ОО 
	РЦОИ
	27.01.2023

	27.01.2023


	8. 
	Проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет»)
	технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО, ответственные организаторы .
	01.02.2023
	07.02.2023

	9. 
	Скачивание тем ИС-9 с технологического портала РЦОИ и передача в ОО, МОУО
	Технический специалист РЦОИ, технический специалист ОО
	08.02.2023
07:30ч
	08.02.2023
09:00ч

	10. 
	Проведение итогового собеседования
	Ответственный организатор ОО
	08.02.2023
09:00ч.
	08.02.2023

	11. 
	Передача материалов в РЦОИ
	Ответственный организатор ОО
	09.02.2023

	14.02.2023


	Загрузка результатов итогового собеседования в РИС 

	12. 
	Консолидация РЦОИ бланков с результатами оценивания из ОО, обработка посредством ПК «IXORA TestReader» и ПО «АИС ГИА»
	Технический специалист РЦОИ
	09.02.2023
	20.02.2023

	13. 
	Рассылка результатов итогового собеседования в ОО
	РЦОИ
	20.02.2023
	21.02.2023


