
План-график подготовки и проведения 

итогового собеседования  в БУ РК «ЦОКО» 

Республика Калмыкия 

В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению итогового 

устного собеседования 12.02.2020г. 

Номер 

п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Консультационная поддержка 

процедур проведения итогового 

собеседования  

БУ РК «ЦОКО» 29.01.2020 24.02.2020 

Подготовка к проведению итогового собеседования  

2.  Внесение в РИС сведений: об ОО, 

которые планируется задействовать 

при проведении итогового 

собеседования и сведений об 

участниках ИС-9 

РЦОИ 28.11.2019 29.01.2020 

3.  Проведение технической подготовки 

РЦОИ: установка и настройка 

программного обеспечения для 

загрузки результатов итогового 

собеседования из ОО в РИС 

Технический 

специалист РЦОИ 

05.02.2020 11.02.2020 

4.  Формирование и печать на станции 

печати «ABBYY TestReader» бланков 

итогового собеседования (по 

количеству участников итогового 

собеседования) 

БУ РК «ЦОКО» 03.02.2020 04.02.2020 

5.  Инструктаж по подготовке и 

проведению итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах 

БУ РК «ЦОКО» 

(СИЦ) 

 

07.02.2020 

10:00ч 

07.02.2020 

11:45ч 

6.  Передача материалов по ИС-9 в ОО 

(после инструктажа) 

РЦОИ 07.02.2020 

 

07.02.2020 



Номер 

п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

7.  Проведение проверки 

работоспособности технических 

средств РЦОИ и ОО (принтеры, 

копировальные аппараты (сканеры), 

персональные компьютеры, 

подключенным к сети «Интернет») 

технические 

специалисты 

РЦОИ, ОО, 

руководители ОО, 

ответственные 

организаторы . 

10.02.2020 11.02.2020 

8.  Скачивание тем ИС-9 с 

технологического портала РЦОИ и 

передача в ОО, МОУО 

Технический 

специалист РЦОИ, 

технический 

специалист ОО 

12.02.2020 

07:30ч 

12.02.2020 

09:00ч 

9.  Проведение итогового собеседования Ответственный 

организатор ОО 

12.02.2020 

09:00ч. 

12.02.2020 

10.  Передача материалов в РЦОИ Ответственный 

организатор ОО 

12.02.2020 

 

18.02.2020 

 

Загрузка результатов итогового собеседования в РИС  

11.  Консолидация РЦОИ бланков с 

результатами оценивания из ОО, 

обработка посредством ПК «TestReader» 

и ПО «АИС ГИА» 

Технический 

специалист РЦОИ 

12.02.2020 18.02.2020 

12.  Рассылка результатов итогового 

собеседования в ОО 

РЦОИ 19.02.2019 21.02.2019 

 


